

Управление образования, молодежной политики и спорта
администрации Пильнинского района

ПРИКАЗ

12.08.2016 г.

№ 164.о.д.

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области в 2017 году»

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 09.08.2016 № 3005 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2017 году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области в 2017 году

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области в 2017 году».

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:

- руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом;

- разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») общеобразовательных организаций по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году в срок до 1 сентября 2016.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



А.А.Клинцева

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования,
молодежной политики и спорта
администрации Пильнинского
муниципального района
Нижегородской области
от 12.08.2016 № 164

План мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области в 2017 году»

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2016 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году			
1.1.	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году:	октябрь 2016 года	Управление образования ИДК	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 4. Количество участников ЕГЭ, набравших наибольшие баллы по результатам ЕГЭ.

1.2.	<p>Подведение итогов экзаменационной кампании 2016 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - августовская педагогическая конференция; - публикация результатов ГИА на официальном сайте; - совещание с руководителями общеобразовательных организаций, и ответственных за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 	<p>август 2016 года</p> <p>июнь- август 2017 года</p> <p>октябрь 2016 года</p>	<p>Управление образования Информационно-диагностический кабинет (далее – ИДК)</p>	<p>Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2016 году в соответствии с критериями эффективности организационно – технологического обеспечения</p>
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	<p>Организация повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. Корректировка перспективных планов повышения квалификации в случае необходимости</p>	<p>август – сентябрь 2016 года</p>	<p>ИДК образовательные организации (далее – ОО)</p>	<p>Сравнение среднего балла по итогам ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ по сравнению с результатами прошлого года.</p>
2.	<p>Участие в мониторинге учебных достижений по</p>	<p>апрель 2017 года</p>	<p>ИДК ОО</p>	

	русскому языку обучающихся 6 классов в соответствии с ФГОС, по математике в 5,6,7,8,10 классах			
3.	Организация, проведение, анализ выполнения диагностических работ по обязательным предметам и предметам по выбору по форме и материалам ОГЭ и ЕГЭ, с целью выявления и устранения пробелов в знаниях учащихся.	декабрь 2016 – март 2017 года	ОО	
III. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Издание приказов управлением образованием, молодежной политики и спорта по вопросам организации и проведения ГИА в			
1.1.1.	О назначении ответственных	октябрь 2016 года	Управление образования	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА
1.1.2.	Об информационном обеспечении государственной итоговой аттестации в 2017 году	ноябрь 2016 года		
1.1.3	Об обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА	октябрь 2016 года		
1.1.4	О необходимых мероприятиях по	ноябрь 2016 года		

	организации и проведению итогового сочинения			
1.1.5	О необходимых мероприятиях по проведению ОГЭ	апрель 2017		
1.1.6	О необходимых мероприятиях по проведению единого государственного экзамена	апрель 2016 гда		
1.1.7	Об утверждении транспортной схемы доставки выпускников IX, XI классов к пункту проведения экзаменов	май 2017 года	Управление образования	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА
1.1.8	Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА	в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального и регионального уровней		
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				

1.	Распределение средств для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области, в том числе на:			
1.1.	<p>Оплату:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видеонаблюдение в ППЭ; - обеспечение каналов связи в ППЭ; - дооборудование ППЭ; <p>организацию доставки экзаменационных материалов;</p> <p>получение электронных подписей членов ГЭК (при необходимости)</p>	август – ноябрь 2016 года	Управление образования МБОУ Пильнинская СШ №2	Анализ организации и проведения ГИА по итогам экзаменационной кампании 2016 года
V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11				
1.	Организация и проведение обучения:			

1.1.	лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-11 в ОО; - операторов муниципальной части РИС ОО; - ответственных за ЕГЭ в ОО; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии.	ноябрь 2016 года ноябрь 2016 года- январь 2017 года декабрь 2016 года – март 2017 года октябрь-ноябрь 2016 года	Управление образования ИДК	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года
1.2.	Членов предметных комиссий (по материалам ФИПИ): – работа с модулем системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» (дистанционная форма);	Январь 2017 года	ИДК	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года
1.3.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	Управление образования ИДК	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года

1.4.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	октябрь 2016 года - апрель 2017 года	Управление образования ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года
1.5.	общественных наблюдателей	октябрь 2016 года - апрель 2017 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2016 года
2.	Обучение:			
2.1.	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ по соответствующему учебному предмету; членов территориальных	февраль-апрель 2017 года	ИДК	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ.

	предметных подкомиссий ГИА-9			
VI. Организационное сопровождение:				
1.	ГИА-9			
1.1.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2017 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	октябрь 2016 года	Управление образования ИДК	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2017 года
1.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа: -выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;	до 1 декабря 2016 года		

1.3.	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - членов территориальных подкомиссий. 	<p>январь 2017 года</p> <p>февраль 2017 года</p> <p>май 2017 года</p>	<p>Управление образования ИДК</p>	<p>Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2017 году</p>
1.4.	<p>Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-9 в 2017 году.</p> <p>Сбор, проверка школьных баз данных, содержащих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (в 	<p>до 15 января 2017 года</p>	<p>Управление образования ИДК</p>	<p>Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2017 году</p>

	<p>соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 755):</p> <p>а) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения;</p> <p>б) форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи;</p> <p>в) отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;</p> <p>г) место сдачи ГИА-9;</p>	<p>до 1 марта 2017 года</p> <p>в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся</p> <p>не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по</p>		
--	---	---	--	--

	<p>- наличие допуска у обучающихся к ГИА -9</p> <p>- сведения о ППЭ;</p> <p>- сведения о руководителях ППЭ;</p> <p>- об организаторах в ППЭ;</p> <p>- технических специалистах ППЭ;</p> <p>- сведения о гражданских, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>-распределение обучающихся и работникам по помещениям, аудиториям</p>	<p>соответствующему предмету</p> <p>в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения</p> <p>февраль 2017 года</p> <p>не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему предмету</p>		
--	---	--	--	--

	и рабочим местам для проведения ГИА -9			
1.5	Подготовка результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся, рассылка в ОО протоколов ГЭК Нижегородской области по утверждению результатов в ОО	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации	ИДК	
1.6.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК),	
1.7.	Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9	в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК	ТКПК,	
1.8.	Организация мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с:	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9	Управление образования	

	<p>- ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»;</p> <p>-отделом ЖКХ администрации Пильнинского муниципального района</p> <p>- ОГИБДД МО МВД РФ «Пильнинский»;</p> <p>-</p> <p>- линейным отделом «ОАО Ростелеком» в р.п. Пильна</p>	Апрель 2017	Управление образования	
1.9	<p>- Проведение ГИА-9, в том числе:</p> <p>- проведение экзаменов в ППЭ;</p> <p>- организация работы территориальных предметных подкомиссий;</p>	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	Управление образования ОО	

	- организация работы территориальных конфликтных подкомиссий.			
2.	ГИА-11			
2.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2017 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
2.1.1.	обучающихся 11 классов ОО	до 1 декабря 2016 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	Управление образования ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году
2.1.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
2.1.3.	выпускников прошлых лет			
2.1.4.	лиц, не прошедших ГИА-11 в 2016 году			
2.1.6.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
2.1.7.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта			

	РФ или иностранного государства			
2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
2.2.1.	база данных ОО	октябрь-ноябрь	Управление образования ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году
2.2.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому	2016 года		
2.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)		
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
2.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС	сентябрь-октябрь 2016 года	Управление образования ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году

2.3.2.	база данных операторов муниципальной части РИС			
2.3.3.	база данных членов ГЭК	октябрь-ноябрь 2016 года		
2.3.4.	база данных руководителей ППЭ			
2.3.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2016 года – февраль 2017 года в соответствии с периодом проведения ГИА- 11		
2.3.6.	база данных технических специалистов ППЭ			
2.3.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
2.3.8.	база данных членов КК			
2.5.	Техническое дооснащение (при необходимости):			

2.5.1.	Пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ)	октябрь 2016 года - апрель 2017 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11	Управление образования ОО	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 30.06.2016 № 02-277).
2.6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
2.6.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2016 года	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2017 году
2.6.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2016 года		
2.6.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2017 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
2.6.4.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	декабрь 2016 года февраль 2017 года май 2017 года		
2.6.5.	Подготовка аналитических материалов по	январь, март, июнь 2017 года		

	промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)			
2.7.	Планирование работы и взаимодействия с РЦОИ			
2.7.1.	<p>Подготовка и направление в РЦОИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведений о выпускниках текущего года - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 	<p>октябрь-ноябрь 2016 года</p> <p>до 1 декабря 2016 года</p> <p>до 1 февраля 2017 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ</p> <p>в течение двух дней со дня получения сведений</p>	<p>Управление образования ОО</p>	<p>Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2017 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.</p>

2.7.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	до 1 февраля 2017 года до 22 августа 2017 года	Управление образования	
2.7.3.	Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	до 1 февраля 2017 года до 22 августа 2017 года	Управление образования	
2.7.4.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	Управление образования	
2.7.5.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности		Управление образования	

	сведений, внесённых в РИС / ФИС		ОО	
2.7.6.	<p>Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выпускников текущего года; – выпускников прошлых лет 	согласно срокам получения результатов из РЦОИ	Управление образования ОО	
2.7.7	<p>Прием и рассмотрение апелляций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11; - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ 	<p>в течение 2-х рабочих дней с момента подачи</p> <p>в течение 4-х рабочих дней с момента подачи</p>	Управление образования ОО	
2.7.8.	Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ:		Управление образования ОО	

	- в досрочный период - в основной период -в дополнительный сентябрьский период	до 15 марта 2017 года до 12 мая 2017 года до 22 августа 2017 года		
2.8.	Обеспечение межведомственного взаимодействия			
2.8.1.	Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ	ноябрь 2016 года – сентябрь 2017 года	Управление образования	
2.8.2.	Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности	до 1 февраля 2017 года	Управление образования ОО	
2.8.3.	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с	за месяц до начала соответствующего периода (срока)	Управление образования ОО	

	территориальным отделом МВД России «Пильнинский»	экзаменационной кампании 2017 года		
2.9.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ			
2.9.1.	Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2017 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года	Управление образования МБОУ Пильнинская СШ №2	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2017 году.
2.9.2.	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ	по графику Рособнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ	Управление образования МБОУ Пильнинская СШ №2	
2.9.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ- 11,	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА- 11	Управление образования МБОУ Пильнинская СШ №2	

	- резервных ППЭ.		МОУ М-Майданская СШ	
2.9.4.	<p>Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:</p> <p>-наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением.</p>	<p>весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года</p>	<p>Управление образования МБОУ Пильнинская СШ №2</p>	
2.10.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
2.10.1.	<p>Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:</p> <p>- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;</p> <p>-подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;</p>	<p>сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2017 года</p>	<p>Управление образования МБОУ Пильнинская СШ №2</p>	<p>Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2017 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).</p>

	- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.			
2.11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей			
2.11.1.	Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области" с целью привлечения: -родительской общественности – в ОМС;	ноябрь – декабрь 2016 года	Управление образования	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2017 года. Увеличение количества общественных наблюдателей на 1 аудиторию по сравнению с 2016 годом.
2.11.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2016 года	Управление образования ИДК	
2.12.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11			

2.12.1.	<p>Участие в совещании с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об итогах проведения экзаменационной кампании 2016 года и задачах по подготовке ГИА в 2017 году - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2017 года 	<p>октябрь 2016 года</p> <p>март 2017 года</p>	<p>Управление образования ИДК</p>	<p>Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2017 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11.</p>
2.12.4.	<p>Участие в организации мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы"</p>	<p>март-апрель 2017 года</p>	<p>Управление образования ИДК</p>	
2.12.5.	<p>Обеспечение участия в онлайн общественном наблюдении на портале смотри егэ.ру</p>	<p>январь-февраль 2017 года</p>	<p>Управление образования</p>	
2.12.6.	<p>Участие в мониторинге подачи заявлений</p>	<p>весь период проведения</p>	<p>Управление образования</p>	

	участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ- туризма"	экзаменационной кампании 2017 года		
2.12.7.	<p>Проведение ГИА-11, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы предметных комиссий; - организация работы конфликтной комиссии. 	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	Управление образования	
2.12.8.	Участие в мониторинге ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Управление образования ОО	

2.13.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
2.13.1.	Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных операторов РИС посредством обмена информации в системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.13.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами.	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Управление образования	
2.13.3.	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	ноябрь- декабрь 2016 года	Управление образования	
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2017 на официальном сайте			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте управления	весь период проведения	Управление образования	

	образования по вопросам организации, проведения ГИА	экзаменационной кампании 2017 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.2.	Размещение информации на официальных сайтах ОМС и ОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года	Управление образования	
2.	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом управления образования "Об	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	- по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	организации информационного обеспечения ГИА "		
2.2.	"Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА "		
3.	Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2017 году	в течение двух недель до начала мероприятия	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

3.2.	<p>о результатах проведения ГИА, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА 	<p>в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года</p> <p>в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА</p> <p>октябрь 2017 года</p>	Управление образования	
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			

4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2017 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года	Управление образования ИДК	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА				

1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:			
1.1.	плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года	Управление образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2017 года
